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регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

1. Основные положения

Современная школа (Красноярский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В. Заместитель председателя Правительства Красноярского края

Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Анохина Н.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Красноярского

края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

8,10 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

8,100

0

8,100

0

8,100

0

8,100

0

8,100

0

10,00

00

Процент 12,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0 0 0 115

Создание 115

новых мест в

образовательной

организации,

расположенной в

сельской местности

(с. Мокрушинское

Красноярского

края)

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.202

2

- -115 115

-

1.2

Создано не менее

5390 новых мест в

общеобразовательных

организациях

Красноярского края

(продолжение

реализации

МЕСТ

- 256

0

384

0

384

0

539

0

В рамках

реализации

регионального

проекта к концу

2022 года будут

созданы не менее

5390 новых мест в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

2560 31.12.201

9

- -539

0

539

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников").

Нарастающий итог

общеобразовательн

ых организациях

Красноярского

края (продолжение

реализации

приоритетного

проекта

«Современная

образовательная

среда для

школьников»), что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональной

программы,

которая включает в

себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Красноярском

крае), в том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и среднего общего

образования

1.3

Завершено создание

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа

ЕД

- 0 1 - 1

Текущий результат

направлен на

достижение

результата "

Созданы новые

места в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа"

федерального

проекта

"Современная

школа".

Завершено

создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского типа:

в 2020 году

разработана

проектно-сметная

документация на

строительство

объекта - школа на

115 учащихся в c.

Мокрушинское

Казачинского

района;

в 2022 году введен

объект - школа на

115 учащихся в c.

Мокрушинское

Казачинского

района

1.4

Завершено создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

ЕД

- 2 4 - -

Текущий результат

направлен на

достижение

результата

"Создано не менее

230 тыс. новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников")"

федерального

проекта

"Современная

школа".

Завершено

создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях:

в 2019 году

введено 2 объекта

на 2560 мест -

строительство

общеобразовательн

ой школа во II мкр.

жилого района

"Покровский" г.

Красноярска, а

также

приобретение

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(выкуп) здания

под общеобразоват

ельную

организацию в

микрорайоне

"Нанжуль-

Солнечный" г.

Красноярска;

в 2020 году введен

1 объект на 1280

мест -

строительство

общеобразовательн

ой школы в

микрорайоне

"Пашенный" г.

Красноярска.

Кроме того, за счет

средств бюджета

Красноярского

края в 2020 году

осуществлено

приобретение

(выкуп) здания под

общеобразовательн

ую школу на 1280

мест в

микрорайоне
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Слобода Весны" г.

Красноярска

1.5

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 2 4 7

К концу 2024 года

не менее чем в 17

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся с

учетом

методических

рекомендаций по

материально-

техническому

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -11 17

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащению и

обновлению

содержания

образования в

указанных

организациях,

сформированных

Министерством

просвещения РФ,

обеспечены

условия

для обновления

содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей

1.6

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

ЕД

- 0 0 143 147

К концу 2023 года

не менее чем в 437

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

создана

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -147 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го, технического и

гуманитарного

профилей, в том

числе в школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях.Обеспече

но обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перечня средств

обучения и учебно-

методических

комплексов

1.7

На базе

общеобразовательной

организации создан и

функционируют

детский технопарк

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - 0 0 1

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

Красноярском крае

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ой организации

детского

технопарка

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основная задача -

охват обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

1.8

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 0 10

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -20 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Доля

преподавателей

общеобразовательн

ых дисциплин,

прошедших

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 10 %;

2023 – 20 %;

2024 – 30 %

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1 1

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Красноярского края

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

ПРОЦ

- - - 5 6.8

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

2.6 31.12.202

0

- -8.6 9.5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

образования

Красноярского

края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,4015 630,21 14 711,600,00 0,00 83 976,5129 785,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,4015 630,21 14 711,600,00 0,00 83 976,5129 785,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,4015 630,21 14 711,600,00 0,00 83 976,5129 785,30

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

230 570,400,00 224 329,100,00 0,00 685 469,90230 570,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

230 570,400,00 224 329,100,00 0,00 685 469,90230 570,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

230 570,400,00 224 329,100,00 0,00 685 469,90230 570,40



24

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

230 570,400,00 224 329,100,00 0,00 685 469,90230 570,40

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

230 570,400,00 224 329,100,00 0,00 685 469,90230 570,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

230 570,400,00 224 329,100,00 0,00 685 469,90230 570,40

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

75 825,800,00 75 664,900,00 0,00 151 490,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

75 825,800,00 75 664,900,00 0,00 151 490,700,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

75 825,800,00 75 664,900,00 0,00 151 490,700,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано не менее 5390 новых мест в

общеобразовательных организациях

Красноярского края (продолжение

1.4

595 041,30573 551,40 563 305,90620 697,50 0,00 2 525 158,10172 562,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

595 041,30573 551,40 563 305,90620 697,50 0,00 2 525 158,10172 562,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

595 041,30573 379,33 563 305,90620 697,50 0,00 2 524 986,03172 562,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

595 041,300,00 563 305,90620 697,50 0,00 1 951 606,70172 562,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

595 041,30573 379,33 563 305,90620 697,50 0,00 2 524 986,03172 562,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

595 041,30573 551,40 563 305,90620 697,50 0,00 2 525 158,10172 562,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательной

организации создан и функционируют

детский технопарк «Кванториум»

1.5

21 444,300,00 0,000,00 0,00 21 444,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 21 444,300,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 21 444,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 21 444,300,00

местным бюджетам1.5.1.1.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 21 444,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

21 444,300,00 0,000,00 0,00 21 444,300,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях

1.6

0,00636 568,67 0,001 371 588,50 0,00 2 008 157,170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,00636 568,67 0,001 371 588,50 0,00 2 008 157,170,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,00636 377,70 0,001 371 588,50 0,00 2 007 966,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,00636 377,70 0,001 371 588,50 0,00 2 007 966,200,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,00636 377,70 0,001 371 588,50 0,00 2 007 966,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,00636 568,67 0,001 371 588,50 0,00 2 008 157,170,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено создание мест в1.7

81 500,406 000,00 0,00606 180,90 0,00 693 681,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

81 500,406 000,00 0,00606 180,90 0,00 693 681,300,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

81 500,406 000,00 0,00606 180,90 0,00 693 681,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 598 466,90 1 231 750,28 878 011,50 1 028 231,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

432 917,70 0,00 6 169 377,98

2 598 466,90 1 028 231,601 231 750,28 878 011,50 432 917,70 0,00 6 169 377,98

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 711,60

14 711,6014 711,6014 711,6014 711,600,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 329,10

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 664,90

0,000,000,000,000,00

1.4. Создано не менее 5390 новых мест в

общеобразовательных организациях

Красноярского края (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

563 305,90

0,000,000,000,000,00

1.5. На базе общеобразовательной

организации создан и функционируют

детский технопарк «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Завершено создание новых мест в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

общеобразовательных организациях

1.7. Завершено создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

3 Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

3.1. Во всех муниципальных образованиях

Красноярского края для учителей

предметной области "Технология"

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

878 011,50

14 711,6014 711,6014 711,6014 711,600,00



31

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам"

К концу 2024 года не менее чем в 17

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения определенных

категорий обучающихся с учетом

методических рекомендаций по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

указанных организациях,

сформированных Министерством

просвещения РФ, обеспечены

условия для обновления содержания

и совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Анохина Н.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

1.1.1

Контрольная точка "Документ Приказ министерства образования

-

Холина М.В.

31.01.2020

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утвержден (подписан)" Красноярского края об утверждении

перечня организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

в которых будет обновлена

материально-техническая база и

созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения

на 2020-2024 года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Холина М.В.

01.03.2020

05 10

1.1.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

-

Холина М.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

-

Холина М.В.

31.07.2020

10 09



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственных (муниципальных)

контрактов, договоров на поставку

оборудования"

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку

оборудования

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа Акты

приемки работ, товарные накладные

-

Холина М.В.

30.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об обновлении материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общеобразовательным программамьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

1.1.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-

технической базы в

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

-

Гришанова

Е.А.

30.04.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

образования

Красноярског
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания"

Отчет о результатах проведения

мониторинга

-

Гришанова

Е.А.

30.09.2021

08 04 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

1.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

-

Гришанова

Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

государственных (муниципальных)

контрактов, договоров на поставку

оборудования"

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку

оборудования

-

Гришанова

Е.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа Акты

приемки работ, товарные накладные

-

Гришанова

Е.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Справка об обновлении

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

-

Гришанова

Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обновления материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

государственных (муниципальных)

контрактов, договоров на поставку

оборудования"

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку

оборудования

-

Гришанова

Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа Акты

приемки работ, товарные накладные

-

Гришанова

Е.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об обновлении материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

-

Гришанова

Е.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

государственных (муниципальных)

контрактов, договоров на поставку

оборудования"

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку

оборудования

-

Гришанова

Е.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа Акты

приемки работ, товарные накладные

-

Гришанова

Е.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об обновлении материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

К концу 2023 года не менее чем в

437 школах, расположенных в

Анохина Н.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-

научной и технологической

направленностей"

сельской местности и малых городах

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, в том числе в школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня средств

обучения и учебно-методических

комплексов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Красноярског

о края

1.2.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

-

Гридасова Т.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведены

конкурсные процедуры для закупки

товаров/ оказания услуг/

Прочий тип документа Сведения о

заключенных контрактах (заказчик,

реквизиты, исполнитель (подрядчик,

-

Гридасова Т.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполнения работ по созданию

центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста""

поставщик))результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Реестр

учреждений с реквизитами

лицензий на реализацию

образовательных программ

дополнительного образования детей

и взрослых (при необходимости)

-

Гридасова Т.А.

25.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа в адрес

федерального оператора о

результатах проведения

мониторинга выполненных работ по

созданию Центров образования

цифрового и гуманиторного

профилей "Точки роста" в

соответствие с методическими

рекомендациями

-

Гридасова Т.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет об обновлении материально-

-

Гридасова Т.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" технической базысвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Актуализированы заключенные

соглашения с министерством

образования Красноярского края на

предоставление субсидии

муниципальным образованиям, в

случае необходимости заключение

дополнительного соглашения"

Прочий тип документа Реестр

соглашений о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

-

Гридасова Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.8

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центров образования

естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста""

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведеннии закупок

-

Гридасова Т.А.

30.04.2021

10 12

1.2.9

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательных организаций в

соответствие с фирменным стилем

центров естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста"."

Отчет о результатах приведения

площадок образовательных

организаций в соответствие с

фирменным стилем центров

естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста".

-

Гридасова Т.А.

25.08.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Реестр

учреждений с реквизитами

лицензий на реализацию

образовательных программ

дополнительного образования детей

и взрослых (при необходимости)

-

Гридасова Т.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об обновлении материально-

технической базы

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

1.2.13

Контрольная точка

"Актуализированы заключенные

соглашения с министерством

образования Красноярского края на

предоставление субсидии

муниципальным образованиям, в

случае необходимости заключение

дополнительного соглашения"

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

-

Гридасова Т.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа извещения о

-

Гридасова Т.А.

30.04.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупки товаров, работ, услуг для

создания центров образования

цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста""

проведении закупоксвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность центров образования

цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста" по

программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)"

Справка содержащая список

учреждений с реквизитами

лицензий на реализацию

образовательных программ

дополнительного образования детей

и взрослых (при необходимости)

-

Гридасова Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательных организаций в

соответствие с фирменным стилем

центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста". Доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа акты

приемки работ, товарные накладные

и т.д.

-

Гридасова Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Справка об обновлении

материально-технической базы

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

Создание 115 новых мест в

образовательной организации,

расположенной в сельской

местности (с. Мокрушинское

Красноярского края)

Молодкин

А.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

образования

Красноярског

о края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Объявление

конкурентных процедур по

определению подрядной

организации для проектирования и

строительства школы на 115

учащихся в с. Мокрушинское

Казачинского р-на"

Прочий тип документа Реестр

извещений

-

Кукин Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Государственный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ здания школы в с.

Мокрушинское заключен"

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ

-

Кукин Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 3 квартала 2021 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.09.2021

14 16

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 4 квартала 2021 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 1 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 2 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

итогам 3 квартала 2022 года, %" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт приемки

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Создано не менее 5390

новых мест в общеобразовательных

организациях Красноярского края

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников")"

В рамках реализации регионального

проекта к концу 2022 года будут

созданы не менее 5390 новых мест в

общеобразовательных организациях

Красноярского края (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»), что позволит

повысить доступность и улучшить

качество общего образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках

региональной программы, которая

включает в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

Молодкин

А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия города

Красноярска
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расположенных в Красноярском

крае), в том числе оснащение новых

мест в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования

1.4.1

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 1 квартала 2021 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

1.4.2

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 2 квартала 2021 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.06.2021

17 19

1.4.3

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 3 квартала 2021 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 4 квартала 2021 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 1 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

1.4.6

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 2 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.06.2022

17 19

1.4.7

Контрольная точка "Мониторинг Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.09.2022

18 04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

строительной готовности объекта по

итогам 3 квартала 2022 года, %"

1.4.8

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт приемки

-

Кукин Т.В.

15.12.2022

19 09

1.4.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.17

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Молодкин

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "На базе

общеобразовательной организации

создан и функционируют детский

технопарк «Кванториум»"

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

Красноярском крае реализовываются

Анохина Н.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятия по созданию на базе

общеобразовательной организации

детского технопарка «Кванториум»

для реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической направленностей и

программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Основная задача - охват

обучающихся общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа -

-

Анохина Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа -

-

Анохина Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа -

-

Анохина Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Завершено создание

новых мест в общеобразовательных

организациях"

Текущий результат направлен на

достижение результата "Создано не

менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников")" федерального

Молодкин

А.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта "Современная школа".

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях:

в 2019 году введено 2 объекта на

2560 мест - строительство

общеобразовательной школа во II

мкр. жилого района "Покровский" г.

Красноярска, а также приобретение

(выкуп) здания

под общеобразовательную

организацию в микрорайоне

"Нанжуль-Солнечный" г.

Красноярска;

в 2020 году введен 1 объект на 1280

мест - строительство

общеобразовательной школы в

микрорайоне "Пашенный" г.

Красноярска.

Кроме того, за счет средств бюджета

Красноярского края в 2020 году

осуществлено приобретение (выкуп)

 здания под общеобразовательную

школу на 1280 мест в микрорайоне

"Слобода Весны" г. Красноярска

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Завершено создание мест

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Текущий результат направлен на

достижение результата " Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа" федерального

проекта "Современная школа".

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа:

в 2020 году разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта - школа на

115 учащихся в c. Мокрушинское

Казачинского района;

в 2022 году введен объект - школа

на 115 учащихся в c. Мокрушинское

Казачинского района

Молодкин

А.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

1.7.1

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 1 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

17
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 2 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.06.2022

16 18

1.7.3

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 3 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

30.09.2022

17 19

1.7.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Мониторинг

строительной готовности объекта по

итогам 4 квартала 2022 года, %"

Справка Информационная справка

-

Кукин Т.В.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.8

Результат "Внедрены методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения.

Доля преподавателей

общеобразовательных дисциплин,

прошедших повышение

квалификации по применению

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

Маковская

С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОПП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального образования

(нарастающим итогом):

2022 – 10 %;

2023 – 20 %;

2024 – 30 %

1.8.1

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

вует вует

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения, в 10%

образовательных организаций"

1.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения, в 20%

образовательных организаций"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Казакова Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

Созданная единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров обеспечивает:

Анохина Н.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЦНППМПР
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

кадров" - выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных технологий

обучения и воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических работников

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Проведение

цикла мероприятий ЦНППМПР,

направленных на повышение уровня

профессионального мастерства

педагогических работников "Проф

Среда""

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Проведение

краевых методических сборов и

семинаров по подготовке

методистов муниципальных

методических служб к работе с

методистами образовательных

организаций по вопросу содержания

и современных технологий

методической работы на уровне

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Аналитическая записка по итогам

проведенных мероприятий

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведение

цикла мероприятий ЦНППМПР,

направленных на повышение уровня

профессионального мастерства

педагогических работников "Проф

Среда""

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

2.1.4

Контрольная точка "Проведение

семинаров и практикумов по

запуску супервизорской поддержки

выпускников треков НППМ в

муниципалитетах (в т.ч. адресное

сопровождение супервизии в

отдельных муниципалитетах)"

Справка Справка-описание моделей

супервизорской поддержки в

пилотных муниципалитетах

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.5

Контрольная точка "Проведение

цикла мероприятий ЦНППМПР,

направленных на повышение уровня

профессионального мастерства

педагогических работников "Проф

Среда""

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2021

07 09

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

цикла мероприятий ЦНППМПР,

направленных на повышение уровня

профессионального мастерства

педагогических работников "Проф

Среда""

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Проведение

краевых методических сборов и

семинаров по подготовке

методистов муниципальных

методических служб к работе с

методистами образовательных

организаций по вопросу содержания

и современных технологий

методической работы на уровне

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Аналитическая записка по итогам

проведенных мероприятий

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Проведение

семинаров и практикумов по

запуску супервизорской поддержки

Справка Справка-описание моделей

супервизорской поддержки в

пилотных муниципалитетах

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выпускников треков НППМ в

муниципалитетах (в т.ч. адресное

сопровождение супервизии в

отдельных муниципалитетах)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие кадры

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий.

 Обеспечивается актуализация

профессиональных знаний, умений,

навыков и компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а также

применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Маковская

С.И.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение

2.2.1

Контрольная точка "Мониторинг

количества педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования

Красноярского края повысивших

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2021 года"

Справка Информационная справка

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.2.2

Контрольная точка "Мониторинг

количества педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования

Красноярского края повысивших

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2021 года"

Справка Информационная справка

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.3

Контрольная точка "Мониторинг

количества педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования

Красноярского края повысивших

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2021 года"

Справка Информационная справка

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.2.4

Контрольная точка "Мониторинг

количества педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования

Красноярского края повысивших

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2021 года"

Справка Информационная справка

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края



Участники регионального проекта

0

86

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

5 Участник регионального

проекта

Сычев А. В. Аналитик Король Е. В. 1

6 Участник регионального

проекта

Гришанова Е. А. Начальник отдела

специального образования

министерства образования

Красноярского края

Анохина Н. В. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

Красноярского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 8

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

9 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

10

11 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

10

13 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

На базе общеобразовательной организации создан и функционируют детский технопарк «Кванториум»

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

15 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10



Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

10

17 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

10

19 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 8


